



Comune di Rovereto

ASSESSORATO ALLO SPORT E ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

COMUNE di
ROVERETO

c_h612
A00001

Prot. P

N.0053697 - dd 01/08/23

Fasc: 14 2023/0000002



Preg.mi
Consiglieri Comunali

Cristina Luzzi
Giuseppe Di Spirito

p.c. Segreteria generale

Rovereto, 1 agosto 2023

OGGETTO: Risposta interrogazione di data 21 luglio 2023

In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto prot. n. 51430/2023, preme evidenziare come peraltro descritto in modo puntuale nell'interrogazione medesima, come l'intervento di riqualificazione del Centro Tennis di via Lungo Leno operato dall'Amministrazione comunale, di fatto si è configurato come un intervento di riqualificazione urbana che ha interessato oltre i campi da tennis una superficie importante del Parco alla Pista e la ristrutturazione della palazzina ex Tognolatti.

Nei tempi di esecuzione dei lavori devono essere considerati anche gli anni 2020-2021 che, causa COVID hanno comportato un rallentamento delle opere di progettazione e di esecuzione dei lavori.

In particolare il quadro complessivo degli interventi può essere così riassunto:

punto 1)

2015	Comodato d'uso con la Comunità della Vallagarina e redazione del progetto preliminare spesa originariamente prevista	Euro 800.000,00
------	--	-----------------

punto 2)

2016	UM 1 intervento di ristrutturazione e riqualificazione palazzina ex Tognolatti	Euro 400.000,00
2017	UM 2 realizzazione tunnel di collegamento e formazione scavo campo 3 - nel 2019 approvata variante con rideterminazione impegno per euro 450.000	Euro 350.000,00
2020	UM 3 realizzazione opere interne campi da tennis	Euro 170.000,00
2021	UM 4 opere di sistemazione esterne e ampliamento zona giardino con creazione	Euro 350.000,00

	percorso ciclo pedonali	
2023	UM 5 realizzazione opere di completamento e fornitura nuovi campi da padel	Euro 370.000,00

punto 3)

Allo stato attuale considerate le motivazioni già citate nell'interrogazione, integrate con le cause di epidemia COVID, i tempi di realizzazione sono ampiamente compatibili con la messa a disposizione nei vari DUP;

punto 4)

Allo stato attuale è stata formalizzata la consegna dei lavori per l'esecuzione delle opere relative all'UM 5, che nel rispetto del cronoprogramma determinano la conclusione delle opere per l'autunno 2023.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



L'Assessore
Mario Bortot