



Comune di Rovereto

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

COMUNE di
ROVERETO

c_h612
A00001

Prot. P

N.0001128 - dd 05/01/21

Fasc: 14 2020/0000002



e.p.c.

Preg.mo

Consigliere Comunale

sig. POZZER RUGGERO

SEDE

Spett.le

Segreteria Generale

SEDE

Rovereto, 21 dicembre 2020

OGGETTO: risposta interrogazione "Completamento lavori ex Bimac".

In riferimento alla Sua interrogazione di data 02/12/2020, ns. prot. n. 75275 di pari data, avente ad oggetto il completamento dei lavori del compendio ex Bimac, con la presente si comunica che gli uffici tecnici hanno provveduto a contattare il settore Gestione Tecnica Patrimonio dell'ITEA S.P.A. per avere indicazioni al riguardo.

Di seguito pertanto si riporta quanto comunicatoci dall'ing. Ivano Gobbi, dirigente del settore Gestione Tecnica Patrimonio ITEA.

"Come evidenziato dallo stesso richiedente in data 6 giugno 2020 un rogo doloso ed una serie di atti vandalici hanno compromesso la tempistica prevista per la consegna dei 14 alloggi e due sale a disposizione di associazioni praticamente ultimate.

Il rogo di cui sopra ha compromesso la staticità di una porzione di struttura esterna agli edifici che dovrà essere demolita e ricostruita. Ingenti inoltre sono risultati i danni da fumo negli appartamenti che risultavano ultimati e nell'attiguo corpo di fabbrica destinato all'Azienda per i Servizi sanitari di Rovereto.

Itea Spa si è attivata sin da subito per cercare di minimizzare il disagio e ripristinare lo status ante. Purtroppo l'iter burocratico per il risarcimento assicurativo non risulta tuttora lineare e spedito visto che coinvolte ci sono più figure: ITEA Spa come committente ma anche l'impresa che al momento del sinistro aveva in custodia il cantiere.

Tutto ciò premesso obiettivo di ITEA Spa, compatibilmente con l'atto risarcitorio del danno subito, è quello di avviare entro la fine del 2020 i lavori di bonifica ambientale dai danni da fumo nel corpo di fabbrica destinato all'Azienda per i Servizi Sanitari di Rovereto. Consecutivamente, presumibilmente a marzo del 2021, inizieranno i lavori di completamento veri e propri del comparto dell'Apss, che si protrarranno indicativamente per tutto il 2021.

I lavori inerenti l'autorimessa interrata termineranno entro gennaio 2021 e dopo aver completato la pratica per l'agibilità uno dei due livelli per circa 180 posti verrà consegnato al Comune di Rovereto indicativamente entro la primavera 2021. Per quanto riguarda gli appartamenti e la relativa autorimessa pertinenziale quando l'atto assicurativo risarcitorio troverà compimento, è auspicio di ITEA Spa addivenire ad un sollecito ripristino dello status

ante: auspicabilmente già entro la fine del 2021 anche se la rilevanza dei danni subiti non consente di dare al momento certezze al riguardo."

Sperando pertanto di aver sufficientemente evaso la Sua richiesta, rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti che vorrà o riterrà ulteriormente indispensabili, La saluto cordialmente.

L'Assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere

Carlo Plotegher

